
 
 

 

 

 
Proyecto de Ejecución de Acondicionamiento del Parque Carmen Maura para futuro 
equipamiento de la Ciudad de los Niños (1ª Fase).  

 

Datos generales 
 

Promotor Excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda  

Unidad Gestora Unidad de Infraestructuras del Ayuntamiento 

Proyecto y Dirección 
Técnica de las obras 

Gerencia Municipal de Urbanismo (Dpto. de Proyectos y 
Obras) 

Empresa Adjudicataria CONSTRUCCIONES GARRUCHO, S.A. 

Presupuesto de 
Adjudicación 

225.393,71 € 

Coste Final de las Obras 247.810,34 € 

Comienzo y fin de las 
Obras 

13 de marzo a 13 de agosto de 2019 

Plazo de Ejecución CUATRO (4) meses. + 1 mes de prorroga autorizada 

 
 

Capítulo Resumen Importe (Euros) 

 1 TRABAJOS PREVIOS 6.329,27 € 

2 OBRA CIVIL 44.903,70 € 

 3 INSTALACIONES SKATE 26.299,93 € 

 4 JUEGOS INFANTILES 69.091,92 € 

 5 JARDINERÍA  7.058,41 € 

 6 CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ACCESOS 14.806,55 € 

 7 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.495,26 € 

 8 CARTEL DE OBRA 728,13 € 

 Costes Directos ………. 168.414,47 € 

 Costes Indirectos 3% ………. 5.208,70 € 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ……… 173.623,17 € 

 13,00% Gastos generales ……………….. 22.571,40 € 

 6,00% Beneficio industrial ……………….. 10.417,39 € 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA ……. 206.611,57 € 

 21,00% I.V.A ………………………………. 43.388,43 € 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ………………… 250.000,00 € 

 
Descripción de las obras 
 

El objetivo fundamental que se persigue con la ejecución de esta actuación es el 
acondicionamiento del espacio libre del parque suburbano denominado “Carmen 
Maura”, situado en la Barriada de la Dehesilla (superficie total aproximada 26.300 m²), 
para su posterior equipamiento como futura Ciudad de los Niños. 
 
Se trata, por tanto, de una primera fase en la que se ejecutarán una serie de operaciones 
previas para acondicionamiento de la parcela existente al futuro uso proyectado en la 



 
 

 

 

misma. Así, se llevarán a cabo trabajos de movimientos de tierras de pequeña entidad y 
naturaleza, nivelaciones de terreno, dotación y mejora de los accesos existentes, 
reposición de cerramiento exterior, reparación de pavimentos destinados a itinerarios 
peatonales y adecentamiento de zonas verdes existentes, entre otros. 
 
Paralelamente a los trabajos anteriormente indicados, la actuación contempla la 
construcción de una infraestructura municipal destinada a la práctica del skateboard, 
con una superficie aproximada de 326 m², dando respuesta a una demanda histórica de 
los practicantes de esta modalidad deportiva en la ciudad de poder contar con un 
lugar adecuado para la práctica de este deporte donde ello no suponga una molestia 
para el resto de la ciudadanía, presentando a su vez unas características adecuadas 
desde el punto de vista de la seguridad e idoneidad de las estructuras proyectadas. 
 
El diseño de esta nueva infraestructura deportiva, avalada por la asociación local de 
skaters, sigue la tendencia dominante en los últimos años en los países pioneros y 
punteros en la práctica del skate, esto es, construir Skateplazas, con estructuras 
semejantes a las existentes en las plazas y calles que suelen utilizar los patinadores, y 
donde es posible la realización de trucos mas técnicos en lugar de solamente saltos, 
diferenciando zonas en función del nivel de cada usuario y propiciando con ello una 
progresión más fácil entre distintos niveles. Además, los Skateplazas presentan también 
otras ventajas, como la mayor facilidad de construcción, el menor coste de ejecución 
de las estructuras, la necesidad de un menor mantenimiento y la ampliación del 
número de posibles usuarios, ya que no discriminan a ningún deportista en función de su 
nivel, ya sea principiante o experto. 
 
Finalmente, junto al Skateplaza proyectado, en esta primera fase se instalarán en el 
interior del citado parque elementos de juegos destinados a niños y adultos (entre ellos, 
circuitos para la práctica de disciplinas como Street Workout y Disc-Golf, una pequeña 
pista polideportiva, y varios columpios de cuerdas), que serán completados en fase 
posterior con el resto de elementos previstos a instalar en la futura Ciudad de los Niños. 
 
En definitiva, el nuevo equipamiento proyectado para el espacio libre existente será del 
tipo abierto, moderno, multifuncional, versátil, capaz de potenciar las diferentes áreas y 
servicios existentes y proyectados en su interior, proporcionando a los residentes del 
entorno de la zona y a la ciudadanía en general una diversidad de usos y elementos 
para el esparcimiento, recreo, disfrute y ocio de su estancia en el mismo como punto de 
encuentro y referencia en la ciudad. 
 



 
 

 

 

 
Proyecto de Ejecución de Acondicionamiento del Parque Carmen Maura para futuro 
equipamiento de la Ciudad de los Niños (2ª Fase). Lote 1. 

 
Datos generales 
 

Promotor Gerencia Municipal de Urbanismo  

Unidad Gestora Gerencia Municipal de Urbanismo  

Proyecto y Dirección 
Técnica de las obras 

Gerencia Municipal de Urbanismo (Dpto. de Proyectos y 
Obras) 

Empresa Adjudicataria HPC IBÉRICA, S.A. 

Presupuesto de 
Adjudicación 

72.134,71 € 

Coste Final de las Obras 79.286,12 € 

Plazo de Ejecución CUATRO (4) meses. 

 
 

Capítulo Resumen Importe (Euros) 

 1 TRABAJOS PREVIOS 14.462,44 € 

2 PAVIMENTACIÓN 6.560,75 € 

 3 JUEGOS INFANTILES 30.873,82 € 

 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 177,32 € 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ……… 52.074,33 € 

 13,00% Gastos generales ……………….. 6.769,66 € 

 6,00% Beneficio industrial ……………….. 3.124,46 € 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA ……. 61.968,45 € 

 21,00% I.V.A ………………………………. 13.013,37 € 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN …………………… 74.981,82 € 

 
Descripción de las obras 
 
Se describen a continuación los distintos elementos y aparatos que se tiene previsto 
instalar en esta actuación, dotando de esta forma al espacio libre en esta primera fase 
de una serie de áreas y espacios destinados a usos de esparcimiento, recreo, deportivo 
y ocio. 
 
TIROLINA DE DOS CARRILES, 40 M. 
 
Tirolina de dos carriles (40m) modelo 900T07402 de HPC Ibérica o equivalente para 2 
niños a partir de 5 años. Instalación en terreno con desnivel de 40m de longitud y 
utilización por dos niños simultáneamente. Estructura de postes de aluminio anodizado 
de 25 micras. Piezas de fijación, conexión y tornillería de acero inoxidable AISI 304. 
Tapones y piezas plásticas de poliamida. Cablecarril con sistema de frenado y 
protección para los dedos fabricado en placa de 3 mm. de acero inoxidable AISI 304. 
Ruedas de Nylon con rodamiento de bolas. Ajustador de tensión y contraparte del 
cable en acero inoxidable AISI 304. Cable galvanizado 19x7 con dedal de 10 mm. 



 
 

 

 

Asiento de goma con cadena de acero galvanizado de 8 mm. cubierta con tubo de 
plástico reforzado.Altura de caída: 1m. Dimensiones del juego: 42,73 x 5,60 x 3,32m. 
Área de seguridad necesaria: 42,29 x 6m. Certificado conforme Norma EN1176. Incluso 
excavación y hormigonado para la cimentación.  
 
COLUMPIO PENDULAR 
 
Columpio pendular de cuatro plazas modelo R24-ITY-724A de Proludic o equivalente, 
para niños de 5 a 15 años. Estructura formada por tubo central de acero de 139,7 x 
3,6mm y cuatro "brazos" de 88,9 x 2,6mm. Asientos de caucho con inserción de aluminio 
y cadenas de acero galvanizado de 6mm de diámetro. Rodamientos de bolas y de 
empuje. Altura de caída libre: 1m. Dimensiones del juego: 3.6 x 3.6 x 2.5 m. Superficie de 
seguridad requerida: círculo de 9,55m de diámetro. Incluso excavación y hormigonado 
para la cimentación.  
 
CAMA ELÁSTICA HINCHABLE 16,10 x 10,00 m. 
 
Cama elástica hinchable modelo 52-000-124 de HPC Ibérica, o equivalente, para niños 
y adultos. Fabricada con lona de PVC de 900 gr/m2, resistente a los rayos U.V. y a 
temperaturas extremas. Incluye compresor en caja de protección para el hinchado de 
la cama elástica, que debe conectarse a una toma de corriente de 220 V. Medidas del 
juego: 16,10 x 10,00 m; medidas con área de seguridad: 20,10 x 14,00 m. Certificado 
conforme normativa EN14960.  
 
CAMA ELÁSTICA HINCHABLE 11,20 x 9,00 m. 
 
Suministro y colocación de juego de arena modelo J5002M "La fábrica de arena" de 
Proludic, o equivalente, para 20 niños a partir de 2 años. Juego formado por varios 
elementos para manipular la arena: grúa vertical, mesa de tamizado, cubos 
transportadores, cinta transportadora, carro transportador, plantillas para realizar 
figuras, balanza etc. Permitiendo transportar la arena de un extremo al otro del juego. 
Postes cuadrados de 95 mm de lado son elaborados en madera de pino laminada y 
encolada, tratados sin cromo ni arsénico, tubos de acero inoxidable de Ø 40 mm, 
piezas de unión moldeadas en poliamida cargada, las cubetas son de polietileno 
rotomoldeado, toda la tornillería en acero inoxidable está protegida por cápsulas anti 
vandalismo de poliamida. Altura de caída libre: 0,60m. Dimensiones del juego: 8.47 x 
6.77 x 2.2 m. Superficie de seguridad requerida:10,5 x 11,5m. Certificado GS-TÜV 
conforme Norma EN1176 .Incluso excavación y hormigonado para la cimentación. 
 



 
 

 

 

 
Proyecto de Ejecución de Acondicionamiento del Parque Carmen Maura para futuro 
equipamiento de la Ciudad de los Niños (2ª Fase). Lote 2. 

 
Datos generales 
 

Promotor Gerencia Municipal de Urbanismo  

Unidad Gestora Gerencia Municipal de Urbanismo  

Proyecto y Dirección 
Técnica de las obras 

Gerencia Municipal de Urbanismo (Dpto. de Proyectos y 
Obras) 

Empresa Adjudicataria VORTEX ESTRUCTURAS ACUÁTICAS, S.L. 

Presupuesto de 
Adjudicación 

148.627,93 € 

Plazo de Ejecución CUATRO (4) meses. 

 
 

 

Capítulo Resumen Importe (Euros) 

 4 JUEGOS DE AGUA 129.188,26 € 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ……… 129.188,26 € 

 13,00% Gastos generales ……………….. 16.794,47 € 

 6,00% Beneficio industrial ……………….. 7.751,30 € 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA ……. 153.734,03 € 

 21,00% I.V.A ………………………………. 32.284,15 € 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN …………………… 186.018,18 € 

 

 
Descripción de las obras 
 
Se describen a continuación los distintos elementos de juegos de agua que se tiene 
previsto instalar en esta actuación. 
 
BLOSSOM TWIRL. 
 
Juego de agua con forma de flor en que el usuario gira la esfera central y realiza un 
efecto espira el agua al salir por la parte superior. 
 



 
 

 

 

 
 
BOBBLE Nº2. 
 
Juego par los niños pequeños donde rotan esferas, suben y bajan y manipulan el agua 
experimentando con el efecto del agua y su manipulación en los cazos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

DIRECTIONAL JET Nº1. 
 
Juego de agua de suelo que crea un arco de agua para pasar por debajo y 
experimentar con la textura de agua.   
 
 

 
FROG Nº1. 

 
Juego con forma de rana para los más pequeños que niño puede girar y dirigir.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEYSER. 
 

Juego de suelo que divierte a los niños creando un efecto geiser.  
 
 

 



 
 

 

 

 
HELIO Nº3. 

 
Juego de agua con forma de esfera la cual los niños giran y el agua sale creando un 
efecto espiral. 
 

LUNA Nº1. 
 

Juego de agua en el que los niños manipulan las esferas girándolas y pulsando creando 
situaciones causa efecto con el agua. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
TUBE Nº1. 

 
Cañón direccional que dispara un chorro de agua. Juego construido en dos secciones 
en acero inoxidable 304. La sección superior es un brazo pivotante con una boquilla 
integrada de latón.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
WATER JELLY Nº1. 
 
Juego de suelo que crea texturas de agua suaves en forma de lámina fina. El efecto de 
agua que genera es en forma de campana invertida. Esta campana o cono de agua 
comienza siendo pequeño y crece suavemente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
BOLLARD ACTIVATOR Nº3 
 
Activador del área de juego con un pulsador en su parte superior sonoro y táctil. 
 

 
 



 
 

 

 

 
Proyecto de Ejecución de Adecuación y Mejora del Parque Carmen Maura para 
equipamiento de zona infantil y circuito biosaludable de la Ciudad de los Niños. (PLAN 
INVIERTE-2019). 

 
Datos generales 
 
Promotor Excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda  

Unidad Gestora Unidad de Infraestructuras del Ayuntamiento 

Proyecto y Dirección 
Técnica de las obras 

Gerencia Municipal de Urbanismo (Dpto. de Proyectos y 
Obras) 

Empresa Adjudicataria HPC IBÉRICA, S.A. 

Presupuesto de 
Adjudicación 

130.403,08 € 

Coste Final de las Obras 133.464,33 € 

Comienzo y fin de las 
Obras 

01 de diciembre a 28 de diciembre de 2020 

Plazo de Ejecución UN (1) mes.  

 
Capítulo Resumen Importe (Euros) 

 1 TRABAJOS PREVIOS 556,11 € 

2 PAVIMENTACIÓN 7.242,31 € 

 3 JUEGOS INFANTILES 76.346,61 € 

 4 JUEGOS BIOSALUDABLES 8.071,68 € 

 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 223,26 € 

 6 CARTEL DE OBRA 250,03 € 

 Costes Directos ………. 89.909,30 € 

 Costes Indirectos 3% ………. 2.780,80 € 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ……… 92.690,00 € 

 13,00% Gastos generales ……………….. 12.049,70 € 

 6,00% Beneficio industrial ……………….. 5.561,40 € 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA ……. 110.301,10 € 

 21,00% I.V.A ………………………………. 23.163,23 € 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN …………………… 133.464,33 € 

 
Descripción de las obras 
 
El objeto del presente proyecto es desarrollar, planificar y coordinar los trabajos 
necesarios para llevar a cabo el acondicionamiento del espacio libre existente y la 
ejecución de la fase proyectada de la futura Ciudad de los Niños. 
El diseño e instalación de los diferentes elementos proyectados está encaminado a 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos de contar con un lugar apto para el 
esparcimiento, recreo, estancia y práctica deportiva de distintas especialidades, en un 
emplazamiento  donde estas actividades no supongan una molestia para la 
ciudadanía, con unas características adecuadas desde el punto de vista de la 
seguridad y comodidad de los usuarios. 



 
 

 

 

 
Para cubrir esta necesidad se han barajado diferentes alternativas, basadas en los 
distintos tipos de infraestructuras e instalaciones que ofrece el mercado actual. 
 
Antes del inicio de las obras, se determinará con las compañías suministradoras 
pertinentes la ubicación exacta de los puntos de intersección con cualquiera de los 
servicios afectados. 
 
Será imprescindible estar en consonancia en todo momento con la Delegación 
Municipal de Movilidad y la Unidad de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda, Policía Local, asociaciones de vecinos y comerciantes de la zona y su 
entorno, al objeto de informarles del cierre total o parcial del ámbito de actuación, así 
como de los posibles cortes y/o desvíos provisionales del tráfico rodado y peatonal 
durante los trabajos de desbroce, demolición, excavación, instalación de juegos, 
limitando los accesos a la zona de obras y facilitando itinerarios alternativos en su caso. 
 
TRABAJOS PREVIOS. 
 
Se procederá a la excavación en caja de ensanche de las superficies de zona verde 
destinadas a albergar las distintas instalaciones (juegos infantiles y biosaludables) 
proyectados en esta segunda fase.  
 
Se retirarán todos los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo siempre que 
sea posible. 
 
Las operaciones de desbroce, demolición y excavación de materiales existentes, así 
como la limpieza del terreno, se realizarán de forma simultánea al replanteo general de 
las obras que, al materializar el proyecto sobre el terreno, permitirá el correcto inicio de 
las mismas. En cualquier caso, se deberán controlar las rasantes longitudinales y 
transversales definitivas para garantizar la correcta evacuación del agua superficial 
hacia los registros existentes o, en su caso, hacia las zonas verdes. 
 
Las demoliciones, al igual que los movimientos de tierras, suelen ser un factor 
económico decisivo cuando la ejecución de las obras discurre por terreno 
accidentado; es por ello que el estudio debe perseguir, siempre que sea posible, una 
compensación de volúmenes entre terraplenes y material apto procedente de 
desmontes. Lógicamente, junto a estas consideraciones de tipo cuantitativo, es 
necesario un estudio de las características geotécnicas de los suelos y rocas afectados, 
tanto para asegurar la estabilidad de las explanaciones como para elegir los métodos 
constructivos más adecuados. No obstante lo anterior, para el caso que nos ocupa, al 
tratarse de una actuación superficial que afecta únicamente a pavimentos y no a 
firmes, no se contempla una gran diferencia de altura entre la rasantes actuales y las 
cotas definitivas, no siendo necesario llevar a cabo operaciones de desmonte o relleno 
de tierras con terraplenes de cierta entidad. 
 
Los trabajos descritos anteriormente se llevarán a cabo teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

• Se vallará completamente la zona de trabajo, impidiendo el acceso a la misma a 
toda persona ajena a la ejecución de las obras. 



 
 

 

 

• En la medida de lo posible, y cuando los trabajos así lo permitan, se intentará 
reservar siempre una franja para la circulación de peatones por el interior del 
recinto. 

• Finalizados los trabajos, se dejará la superficie del espacio libre sobre la que se 
actúa tal y como estaba antes del inicio de las actividades, o incluso mejorada si 
ello se pudiere. 

 
Los servicios que pudiesen verse afectados por la ejecución de las obras se repondrán 
para dejarlos en las mismas condiciones que al inicio de las mismas; en caso de 
sustitución y/o modificación de alguna de las canalizaciones, se hará de manera que 
no se interrumpa el servicio que ésta proporcione a los ciudadanos. 
 
La ejecución de las obras planteadas da lugar a un despliegue de medios humanos, 
movimiento de máquinas, demolición y extracción de materiales, que produce una 
modificación del entorno que en este proyecto se ha procurado sea la menor posible o 
incluso suponga una mejora de la zona y su entorno una vez finalizadas las mismas, 
teniendo en cuenta las características y usos previstos. 
 
El Contratista deberá montar una perfecta vigilancia a fin de que las zonas afectadas 
por las obras sean descubiertas con las debidas precauciones, montando las 
señalizaciones oportunas para su visión nocturna. En cualquier caso se instalarán como 
mínimo vallas y palenques móviles iluminados cada 10 m. con punto de luz portátil y 
grado de protección no menor de IP-44 según UNE 20.324. 
 
PAVIMENTACIÓN. 
 
La pavimentación a ejecutar en esta actuación permitirá diferenciar los distintos usos y 
espacios (sendas peatonales, instalaciones deportivas y elementos de juego) 
proyectados en la parcela. 
 
• BORDILLOS. 
 
Los bordillos a emplear serán para formalizar la división de los diferentes espacios 
recreativos, mediante un bordillo de hormigón bicapa, de color gris, sección 
rectangular de 10 cm., 20 cm. de altura y 100 cm. de largo, sobre solera de hormigón 
en masa HM-20, de 10 cm. de espesor. 
 
• RELLENO AREA DE JUEGOS C/ARENA EXTRAFINA ROSA 0/3 mm. 
 
Relleno de área de juegos infantiles con arena extrafina rosa de Santa Coloma de 0/3 
mm., extendido y humectación, con un grado de compactación del 95% del proctor 
modificado. 
 
• PAVIMENTO CONTINUO PARTÍCULAS CAUCHO. 
 
Pavimento elástico continuo a base de una mezcla de partículas de caucho coloreado 
y resina extendido in situ, de espesor variable de 40 a 80 mm, en función de la altura de 
caída del juego, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho 
intemperie, terminado, 
 
 



 
 

 

 

 
JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES. 
 
Se describen a continuación los distintos elementos y aparatos que se tiene previsto 
instalar en esta actuación, dotando de esta forma al espacio libre en esta primera fase 
de una serie de áreas y espacios destinados a usos de esparcimiento, recreo, deportivo 
y ocio. 
 
Juegos Infantiles. 
 

• JUEGO GIRATORIO CON PLATAFORMA 
 

• COLUMPIO CON ASIENTO-CESTA 
 

• COLUMPIO DE DOS PLAZAS 
 

• JUEGO DINÁMICO MUELLE UNA PLAZA TWINY 
 

• JUEGO DINÁMICO MUELLE UNA PLAZA MOTOCICLETA 
 

• JUEGO COMBINADO CAMIÓN DE BOMBEROS 
 

• JUEGO COMBINADO CITY 
 

• JUEGO ROTACIÓN 
 

• JUEGO ROTACIÓN CARRUSEL INTEGRACIÓN 
 

• JUEGO TRAMPOLÍN 
 

• JUEGO CIRCUITO DE EQUILIBRIO 
 

• JUEGO DE ARENA 
 

• JUEGO DE EXCAVADORA 
 
 Juegos Biosaludables. 
 

• GIRO DE CINTURA EN16630, GALVANIZADO, NEGRO/GRIS 
 

• LOS PATINES EN16630, GALVANIZADO, NEGRO/GRIS 
 

• SLALOM EN16630, GALVANIZADO, NEGRO/GRIS 
 

• EL REMO EN16630, GALVANIZADO, NEGRO/GRIS 
 

• ESQUÍ DE FONDO EN 16630 GALVANIZADO, NEGRO/GRIS 
 

• SILLA ENTRENADOR PECTORAL EN16630, GALVANIZADO, NEGRO/GRIS 
 

• SUBE Y BAJA EN16630, GALVANIZADO, NEGRO/GRIS 
 



 
 

 

 

• LAS RUEDAS EN16630, GALVANIZADO, NEGRO/GRIS 
 

• JINETE EN16630, GALVANIZADO, NEGRO/GRIS 
 
 
 



 
 

 

 

 
GR- 2020 - Centro Cívico y Formativo "Espíritu Santo". Remodelación de Espacios 
Públicos en Plaza de la Fuente Vieja y la Zona del Cantillo. Mejora y Conservación de 
Viarios y Espacios Públicos en distintas zonas de la ciudad (Parque Carmen Maura) y 
mejora de Pista Deportiva en la Avda. del Pozo de las Vacas. PLAN PROFEA-2020.  

 
Datos generales 
 
Promotor Excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda  

Unidad Gestora Unidad de Infraestructuras del Ayuntamiento 

Proyecto y Dirección 
Técnica de las obras 

Gerencia Municipal de Urbanismo (Dpto. de Proyectos y 
Obras) 

Empresa Adjudicataria DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ 

Duración 9 Meses 

Nª jornales 4.230 

Materiales  166.399,15 €  

Mano de obra  369.775,88 €  

Total proyecto  536.175,03 €  

 
 
Descripción de las obras 
 
En general, los objetivos fundamentales que se persiguen con la ejecución de estas 
actuaciones de mejora de espacios y viales públicos son los siguientes: 
 

•  Reparación y reposición de pavimentos. 

•  Itinerarios peatonales practicables cómodos, accesibles y seguros. 

•  Recuperación de áreas de estancia y ocio para la ciudadanía. 

•  Pavimentación homogénea. 

•  Regularidad superficial. 

•  Acondicionamiento y mejora de espacios libres. 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES. 
 
Se procederá a la demolición y levantado de los pavimentos existentes afectados por 
la ejecución de las obras. 
 
Las profundidades de excavación de zanja variarán entre 0,50 y 1,50 m. para 
alojamiento de canalizaciones (recogida de aguas pluviales y alumbrado exterior 
público), y para los casos de alojamientos de los nuevos firmes las profundidades de 
excavación serán muy superficiales, variando entre 0,20 – 0,50 m.  
 
Los trabajos descritos anteriormente se llevarán a cabo teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

• Se delimitará y señalizará completamente la zona de obras, impidiendo el acceso a 
la misma a toda persona ajena a la ejecución de las obras. 



 
 

 

 

• En la medida de lo posible, y cuando los trabajos así lo permitan, se intentará 
reservar siempre una franja de 1,80 m. para la circulación de peatones y de 3,00 m. 
para el acceso de residentes con sus vehículos a las parcelas de su propiedad. 

• Una vez finalizados los trabajos se dejará la zona tal y como estaba antes del inicio 
de las actividades, o incluso mejorada si ello se pudiere. 

 
Los servicios que pudiesen verse afectados por la ejecución de las obras se repondrán 
para dejarlos en las mismas condiciones que al inicio de las mismas; en caso de 
sustitución y/o modificación de alguna canalización, se hará de manera que no se 
interrumpa el servicio que ésta proporcione a los ciudadanos. 
 
Las operaciones de demolición de pavimentos, levantado de bordillos, retirada de 
tierras y limpieza del terreno se realizarán de forma simultánea al replanteo general de 
las obras que, al materializar el proyecto sobre el terreno, permitirá el correcto inicio de 
las mismas. 
 
La ejecución de las obras planteadas da lugar a un despliegue de medios humanos, 
movimiento de máquinas, demolición y extracción de materiales, que produce una 
modificación del entorno que en este proyecto se ha procurado sea la menor posible o 
incluso suponga una mejora de la zona viaria y su entorno, teniendo en cuenta las 
características y usos previstos. 
 
La apertura de cajas de ensanche y zanjas se realizará, generalmente, con medios 
mecánicos, salvo en cruces con servicios afectados que se realizará manualmente, 
debiendo realizarse las siguientes tareas al ejecutar la excavación: 
 

• Comprobar las cotas de replanteo de la excavación. 

• Comprobar los niveles de la excavación. 

• Dar pendiente al fondo de la excavación para que discurra el agua. 

 
Las dimensiones del cajeado y zanjas serán las que se definen en los planos y 
mediciones del proyecto, pudiendo el Director de la Obra modificarlas en el replanteo 
definitivo si hubiere necesidad de ello. 
 
Todos los paramentos de las zanjas deberán quedar perfectamente recortados y los 
fondos nivelados horizontalmente. Las zanjas quedarán perfectamente limpias. 
 
Las labores de drenaje, extensión del terreno, humectación o desecación, y posterior 
compactación se realizarán de acuerdo a las órdenes de la Dirección Facultativa, 
preparando la explanada para recibir el firme, en su caso, y posteriormente el 
alojamiento de los distintos pavimentos. 
 
El Contratista deberá montar una perfecta vigilancia a fin de que las zonas afectadas 
por las obras sean descubiertas con las debidas precauciones, montando las 
señalizaciones oportunas para su visión nocturna. En cualquier caso se instalarán como 
mínimo vallas y palenques móviles iluminados cada 10 m. con punto de luz portátil y 
grado de protección no menor de IP-44 según UNE 20.324. 
 
SERVICIOS URBANOS. 
 
Antes del comienzo de las obras se comprobará con las compañías correspondientes 



 
 

 

 

los posibles servicios afectados de las siguientes compañías de electricidad (enterrada y 
aérea), telefonía, abastecimiento de agua y saneamiento, telecomunicaciones, 
semaforización, gas, etc. s/ reglamento vigente, así como los servicios afectados 
particulares (cerramientos, viviendas, edificaciones, etc.). Se plantea la ejecución de 
obras de baja entidad de  
 
Los pavimentos correspondientes a los nuevos espacios y viarios públicos proyectados 
se ejecutarán con una pendiente transversal tal que éstos evacuarán las aguas de 
lluvia hacia el exterior de la plataforma. 
 
FIRMES Y PAVIMENTOS. 
 
Pavimentos. 
 
El pavimento correspondiente al espacio público del Parque Carmen Maura  se 
formalizará en la zona de itinerario peatonal con pavimento continuo de hormigón HA-
25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6 o fibra sintética, 
endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado fratasado en color, 
facilitando y garantizando el acceso paseo por el interior del Parque en condiciones de 
seguridad. 
 
Los desarrollos longitudinales y transversales mejorarán las pendientes existentes, 
permitiendo la correcta evacuación de las aguas superficiales. 
 
AUDITORIO. 
 
Se describe en este apartado, de forma breve, el proceso constructivo a seguir en la 
ejecución del auditorio proyectado. 
 
REPLANTEO. 
 
Durante las operaciones de desbroce y limpieza del terreno, conviene materializar el 
replanteo de los diferentes niveles y de los elementos de obra civil, con antelación 
suficiente para prever posibles contratiempos o afectaciones. 
 
EXCAVACIÓN DEL TERRENO  
 
Se excavará el recinto del auditorio en cada uno de los niveles diferenciados. La 
excavación será realizada de forma tal que las tierras de excavación de un nivel sirvan 
de relleno para otro, sin ser necesario el aporte de tierras de préstamo. Una vez iniciado 
el desmonte, y en caso de aparecer elementos extraños o terreno no apto, la dirección 
de obra podrá decidir la retirada del material inadecuado y la aportación de tierras 
externas de préstamo. La tierra vegetal procedente de la capa más superficial del 
terreno será acopiada adecuadamente para su posterior utilización en la regeneración 
de los taludes. 
 
NIVELACIÓN Y COMPACTADO DEL TERRENO. 
 
Con los niveles de las tres plataformas ya definidos, se procederá a su compactación y 
correcta nivelación, guardando los diferenciales de cota necesarios. La compactación 
se realizará por capas de unos 25-30cm, hasta la cota indicada. Se dejará una 
pendiente constante del 1% hacia el punto más bajo para el desagüe de la pista. 



 
 

 

 

 
SUB-BASE DE ZAHORRA. 
 
Por encima del terreno compactado se extenderá una sub-base de zahorra, que se 
ejecutará hasta las cotas indicadas para cada una de las tres zonas, en un grosor de 15 
cm, compactada al 95% del Proctor Normal. 
 
REPLANTEO DE LOS DISTINTOS NIVELES. 
 
Se replantearán, con todo detalle, las dimensiones de los diferentes niveles a construir 
(escaleras, asientos, etc.). 
 
ENCOFRADOS PERIMETRALES POR NIVELES. 
 
Una vez revisados los niveles y compactaciones, se procederá a la ejecución de los 
encofrados de los pavimentos, por niveles. Se deberá tener en cuenta la correcta 
alineación de los límites, considerando que algunas de las cimentaciones pueden 
quedar sin alinear con el pavimento. 
 
CONSTRUCCIÓN DE LAS BANCADAS DE FORMACIÓN DE GRADA. 
 
Una vez delimitados y compactados los diferentes niveles, se construirán las distintas 
zonas de asientos y graderío formadores del auditorio,en todo caso antes de la 
ejecución del pavimento de suelo, para asegurar la estabilidad y acabado de los 
diferentes elementos. 
 



 
 

 

 

 
Proyecto de Ejecución de Ampliación y renovación de Pista de Skate en el Parque 
Carmen Maura. 

 

Datos generales 
 

Promotor Gerencia Municipal de Urbanismo 

Unidad Gestora Gerencia Municipal de Urbanismo 

Proyecto y Dirección 
Técnica de las obras 

Gerencia Municipal de Urbanismo (Dpto. de Proyectos y 
Obras) 

Empresa Adjudicataria ROIG I FILLS ASOCIATS, S.A. (SPOKORAMPS). 

Presupuesto de 
Adjudicación 

40.885,90 € 

Coste Final de las Obras 41.000,00 € 

Comienzo y fin de las Obras Pendiente de comienzo. 

Plazo de Ejecución DOS (2) meses.  

 
 

Capítulo Resumen Importe (Euros) 

 1 ELEMENTOS PISTA SKATE 27.652,92 € 

 2 GESTIÓN DE RESIDUOS 821,28 € 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ……… 28.474,20 € 

 13,00% Gastos generales ……………….. 3.701,65 € 

 6,00% Beneficio industrial ……………….. 1.708,45 € 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA ……. 33.884,30 € 

 21,00% I.V.A ………………………………. 7.115,70 € 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN …………………… 41.000,00 € 
 
Descripción de las obras 
 

El objeto del presente proyecto es desarrollar, planificar y coordinar los trabajos 
necesarios para llevar a cabo la renovación y ampliación de la pista de skate existente. 
 
El diseño e instalación de los diferentes elementos proyectados está encaminado a 
satisfacer las necesidades de los deportistas que practican esta disciplinar con un lugar 
apto para su ejecución, recreo, estancia y práctica deportiva de la citada 
especialidad, en un emplazamiento donde esta actividad no suponga una molestia 
para la ciudadanía, con unas características adecuadas desde el punto de vista de la 
seguridad y comodidad de los usuarios. 
 
Se describe en este apartado, de forma breve, el proceso constructivo a seguir en la 
ejecución del skateplaza proyectado, que será la siguiente:  
 
QUARTER 120. 
 
Pared estructural para revestir, de 20 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento 
hueco hidrófugo, R‐6, de 400x200x200 mm, colocado con mortero de cemento portland 
con filler calizo. Macizado con hormigón para muro, HA‐25 / P / 20 / IIa, de consistencia 



 
 

 

 

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm con aditivo hidrófugo, armado con acero 
en barras corrugadas B500S. Posterior colocación de solera de machihembrado 
cerámico de 900x300x40 mm, apoyada sobre tabiquillos conejeros. Revestimiento con 
enfoscado a buena vista. 
 
Gravas de cantera de más de 40 mm o granulados de material reciclado mixto en 
tongadas de 50 cm como máximo, como relleno de módulos. 
 
Hormigón HAF‐30 / A‐2,5‐2 / F / 12‐60 / IIa, de 15 cm de espesor, con pigmento, de 
consistencia seca y un contenido en fibras de polipropileno monofilamento entre 0,6 y 1 
kg / m3, tamaño máximo del árido 12 mm, colocado con transporte interior mecánico, 
extendido y vibrado manual, fratasado. Color según documentación gráfica. Perfil 100 x 
50 x 3 mm realizado con acero S275JR, formado por pieza simple tubular trabajada en 
taller y galvanizada o imprimado negro, con elementos de anclaje acero B500SD 
corrugado de 12 mm soldados cada 30 cm y colocado en obra.  
 
Coping de coronación realizado con acero S275JR, formado por una pieza simple 
tubular trabajada en taller y galvanizada, con elementos de anclaje acero B500SD 
corrugado de 12 mm soldados cada 30 cm y colocado en obra. 
 
QUARTER SPINE. 
 
Pared estructural para revestir, de 20 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento 
hueco hidrófugo, R‐6, de 400x200x200 mm, colocado con mortero de cemento portland 
con filler calizo. Macizado con hormigón para muro, HA‐25 / P / 20 / IIa, de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm con aditivo hidrófugo, armado con acero 
en barras corrugadas B500S. Posterior colocación de solera de machihembrado 
cerámico de 900x300x40 mm, apoyada sobre tabiquillos conejeros. Revestimiento con 
enfoscado a buena vista. 
 
Gravas de cantera de más de 40 mm o granulados de material reciclado mixto en 
tongadas de 50 cm como máximo, como relleno de módulos. 
 
Hormigón HAF‐30 / A‐2,5‐2 / F / 12‐60 / IIa, de 15 cm de espesor, con pigmento, de 
consistencia seca y un contenido en fibras de polipropileno monofilamento entre 0,6 y 1 
kg / m3, tamaño máximo del árido 12 mm, colocado con transporte interior mecánico, 
extendido y vibrado manual, fratasado. Color según documentación gráfica. 
 
Perfil 100 x 50 x 3 mm realizado con acero S275JR, formado por pieza simple tubular 
trabajada en taller y galvanizada o imprimado negro, con elementos de anclaje acero 
B500SD corrugado de 12 mm soldados cada 30 cm y colocado en obra. 
 
En rampas curvas coping de coronación realizado con acero S275JR, formado por una 
pieza simple tubular trabajada en taller y galvanizada, con elementos de anclaje acero 
B500SD corrugado de 12 mm soldados cada 30 cm y colocado en obra. 
 
QUARTER 95. 
 
Pared estructural para revestir, de 20 cm de espesor, de bloque de mortero de cemento 
hueco hidrófugo, R‐6, de 400x200x200 mm, colocado con mortero de cemento portland 
con filler calizo. Macizado con hormigón para muro, HA‐25 / P / 20 / IIa, de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm con aditivo hidrófugo, armado con acero 



 
 

 

 

en barras corrugadas B500S. Posterior colocación de solera de machihembrado 
cerámico de 900x300x40 mm, apoyada sobre tabiquillos conejeros. Revestimiento con 
enfoscado a buena vista. 
 
Gravas de cantera de más de 40 mm o granulados de material reciclado mixto en 
tongadas de 50 cm como máximo, como relleno de módulos. 
 
Hormigón HAF‐30 / A‐2,5‐2 / F / 12‐60 / IIa, de 15 cm de espesor, con pigmento, de 
consistencia seca y un contenido en fibras de polipropileno 
monofilamento entre 0,6 y 1 kg / m3, tamaño máximo del árido 12 mm, colocado con 
transporte interior mecánico, extendido y vibrado manual, fratasado. Color según 
documentación gráfica. 
 
Perfil 100 x 50 x 3 mm realizado con acero S275JR, formado por pieza simple tubular 
trabajada en taller y galvanizada o imprimado negro, con elementos 
de anclaje acero B500SD corrugado de 12 mm soldados cada 30 cm y colocado en 
obra. 
 
Coping de coronación realizado con acero S275JR, formado por una pieza simple 
tubular trabajada en taller y galvanizada, con elementos de anclaje acero B500SD 
corrugado de 12 mm soldados cada 30 cm y colocado en obra. 
 
SLAPPY. 
 
Suministro y colocación de 4 piezas de granito de 1,05 x 0.20 x 0,40 m con desplome en 
un lado de 3 cm en los 15 cm superiores. Acabados a corte de sierra según planos de 
detalle. Incluye repaso de aristas con muela de pulir granito. 
 
RAMPA DE SALTO. 
 
Suministro y colocación de 2 piezas de granito de 1,5 x 1 x 0,40 m con un plano 
inclinado en el sentido largo. Acabados a corte de sierra según planos de detalle. 
Incluye repaso de aristas con muela de pulir granito. 
 
BOX. 
 
Suministro y colocación de 2 piezas de granito de 2 x 0.70 x 0,40 m. Acabados a corte 
de sierra según planos de detalle. Incluye repaso de aristas con muela de pulir granito. 
 
PLANTER. 
 
Suministro y colocación de 4 piezas de granito de 2 x 1 x 0,20 m. Acabados a corte de 
sierra según planos de detalle. Incluye repaso de aristas con muela de pulir granito. 
 
Será imprescindible estar en consonancia en todo momento con la Delegación 
Municipal de Movilidad y la Unidad de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda, Policía Local, asociaciones de vecinos y comerciantes de la zona y su 
entorno, al objeto de informarles del cierre total o parcial del ámbito de actuación, así 
como de los posibles cortes y/o desvíos provisionales del tráfico rodado y peatonal 
durante los trabajos de desbroce, demolición, excavación, pavimentación, instalación 
de juegos y elementos, jardinería, etc. limitando los accesos a la zona de obras y 
facilitando itinerarios alternativos en su caso. 



 
 

 

 

 
Proyecto de Ejecución de Adecuación de instalaciones del Parque Carmen Maura. 

 

Datos generales 
 

Promotor Gerencia Municipal de Urbanismo 

Unidad Gestora Gerencia Municipal de Urbanismo 

Proyecto y Dirección 
Técnica de las obras 

Gerencia Municipal de Urbanismo (Dpto. de Proyectos y 
Obras) 

Empresa Adjudicataria Pendiente de adjudicación. 

Presupuesto de 
Adjudicación 

 

Coste Final de las Obras 267.317,00 € 

Comienzo y fin de las Obras Pendiente de comienzo. 

Plazo de Ejecución CUATRO (4) meses.  

 
 

Capítulo Resumen Importe (Euros) 

 1 ILUMINACIÓN ZONA DE JUEGOS 94.226,36 € 

2 INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES 91.199,48 € 

 3 GESTIÓN DE RESIDUOS 223,86 € 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ……… 185.649,70 € 

 13,00% Gastos generales ……………….. 24.134,46 € 

 6,00% Beneficio industrial ……………….. 11.138,98 € 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA ……. 220.923,14 € 

 21,00% I.V.A ………………………………. 46.393,86 € 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN …………………… 267.317,00 € 
 
Descripción de las obras 
 

El objetivo fundamental que se persigue con la ejecución de esta actuación es la de 
completar e iluminar las diferentes zonas del espacio libre del parque suburbano 
denominado “Carmen Maura”, situado en la Barriada de la Dehesilla (superficie total 
aproximada 26.300 m²), para así completar la Ciudad de los Niños. 
 
Se trata, por tanto, de una fase en la que se ejecutarán una serie de operaciones previas 
de ejecución de basamentos para la posterior colocación de la iluminación y 
acondicionamiento de la parcela donde posteriormente irá ubicado el juego para 
completar el parque. Así, se llevarán a cabo trabajos de movimientos de tierras de 
pequeña entidad y naturaleza. 
 
En esta fase se instalará en el interior del citado parque un nuevo elemento de juegos 
destinados a niños. 
 
En definitiva, el nuevo equipamiento proyectado para el espacio libre existente será del 
tipo abierto, moderno, multifuncional, versátil, capaz de potenciar las diferentes áreas y 
servicios existentes y proyectados en su interior, proporcionando a los residentes del 
entorno de la zona y a la ciudadanía en general una diversidad de usos y elementos 



 
 

 

 

para el esparcimiento, recreo, disfrute y ocio de su estancia en el mismo como punto de 
encuentro y referencia en la ciudad. 
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